

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Уховская средняя общеобразовательная школа»
Иркутская область, Куйтунский район, п. Уховский, ул. Комсомольская, 12, E-mail:
uhovskayasosh@yandex.ru.

социальный проект

«Вечная память героям»

Сроки реализации проекта май 2024 – май 2025 г.

Автор
проекта:
социальный
педагог
МКОУ «Уховская СОШ»
Кравченко О.В.
Адрес: 665322,
Куйтунский район п.
Уховский, ул.
Комсомольская 12.

п. Уховский

2024 г.
Оглавление

1. Паспорт проекта.....	3
1.1.Актуальность проекта.....	5
1. Цели и задачи проекта.....	5
2. Источник финансирования.....	6
3. Бюджет проекта.....	6
4. Сроки реализации проекта.....	6
2. План проведения основных мероприятий по реализации проекта.....	8
3. Результаты реализации проекта.....	10

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта	Социальный проект «Вечная память героям»
Сроки реализации проекта	май 2024 – май 2025 г.
География проекта	665322, Иркутская область, Куйтунский район, п. Уховский, местное кладбище.
Разработчик проекта	Кравченко Ольга Викторовна, социальный педагог МКОУ «Уховская СОШ»
Участники проекта	Администрация школы, социальный педагог, обучающиеся (волонтерский отряд), администрация Уховского сельского поселения, предприниматели п. Уховский
Вид проекта	Благоустройство территории

<p>Цели и задачи проекта</p>	<p>Облагородить могилы ветеранов Великой Отечественной Войны на местном кладбище.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организовать работу команды волонтеров для реализации проекта «Вечная память героям». 2. Провести подготовительную работу: найти информацию о захороненных ветеранах войны на местном кладбище, составить списки не ухоженных могил ветеранов войны, составить бюджет проекта. 3. Распределить обязанности между членами волонтерского отряда. 4. Изготовить таблички с фотографиями ветеранов и информацией. 5. Найти ресурсы, необходимые для реализации проекта. 6. Закупить необходимые стройматериалы для облагораживания могил. 7. Провести работу по облагораживанию могил ветеранов.
<p>Социальные партнеры</p>	<p>Индивидуальные предприниматели Василенко Н.М., Быков Е.В., Ермоленко О.В., Степаненко О.В., администрация МКОУ «Уховская СОШ», администрация Уховского сельского поселения</p>

Актуальность проекта

9 мая 2025 г. наша страна отметит 80-ю годовщину Победы над фашизмом. С каждым годом эта дата становится всё более далёкой. Не осталось в маленьких поселениях живых ветеранов, живых свидетелей той страшной войны. Сегодня, подрастающее поколение узнаёт о тех событиях из учебников и кинофильмов. Много могил ветеранов, на сельских кладбищах, со временем становятся заброшенными, узнать их можно только по звёздочкам на могильных памятниках. Проект «Вечная память героям» - необходимо реализовать для того, чтобы память о ветеранах-земляках, не осталась без внимания, и они не были забыты. Это выражение нашей гражданской позиции. Ветераны защищали наше светлое будущее, не жалели себя в схватках с немецко- фашистскими войсками, трудились в тылу. Мы должны чтить их память.

Мы хотим облагородить 8 могил ветеранов: сделать надгробия, покрасить памятники, обновить информационные таблички, с информацией о ветеране. Мы хотим внести свой посильный вклад в дело памяти о войне, о земляках, с честью отстоявших звание советского солдата.

Пока мы помним, заботимся о памяти ушедших, они с нами. Ведь благодарность не должна ограничиваться цветами на праздники и минутами молчания, поэтому наш проект жизненно необходим.

Цель проекта: облагородить могилы ветеранов Великой Отечественной Войны на местном кладбище.

Для реализации поставленной цели поставлены следующие задачи:

1. Организовать работу команды волонтеров для реализации проекта «Вечная память героям».
2. Провести подготовительную работу: найти информацию о захороненных ветеранах войны на местном кладбище, составить списки не ухоженных могил ветеранов войны, составить бюджет проекта.
3. Распределить обязанности между членами команды.
4. Создать дизайн информационной таблички
5. Найти ресурсы, необходимые для реализации проекта.
6. Закупить необходимые стройматериалы для облагораживания могил.
7. Провести мероприятия по облагораживанию могил ветеранов.

Источник финансирования

Данный проект требует больших материальных и физических затрат. Его реализация станет возможна в результате привлечения к участию в проекте: волонтерского отряда, индивидуальных предпринимателей, администрации МКОУ «Уховская СОШ», администрации Уховского сельского поселения, а также жителей поселка.

Бюджет проекта

Наименование статьи затрат	Количество штук	Стоимость, руб.	Примечания
Изготовление табличек фамилиями	8	6000	Замена табличек, устаревших и выцветших
Изготовление деревянных надгробий	32	15000	Замена надгробий
Краска	10 банок по 2, 7 кг	6000	Для покраски надгробий и памятников
Кисти для покраски	10	600	Для покраски надгробий и памятников
Шурупы, гвозди для крепления надгробий, табличек	1 кг	700	Для крепления надгробий, табличек
28300 рублей			

Сроки реализации проекта

май 2024 г– май 2025 г.

Этапы реализации проекта

1.этап – Подготовительный (май 2024г.)

2.этап – Практический (июнь 2024 –май 2025 г.)

Для решения поставленных задач, разработаны мероприятия реализации проекта:

План проведения основных мероприятий по реализации проекта

Этапы проекта	Мероприятие	Ответственные	Сроки реализации	Примечание
1 этап – Подготовительный 2024 год	Создание волонтерской команды «Ритм» Опрос учащихся школы, руководителей организаций и жителей села о необходимости создания проекта	Социальны педагог: Кравченко Ольга Викторовна	Май 2024 г	Создала проектную команду. Определила роли и функции каждого члена команды. Составила анкету и провела социологический опрос о важности проблемы. Волонтеры составили списки не ухоженных могил ветеранов войны. Встретились с главой администрации п. Уховский. Заинтересовали к решению существующей проблемы предпринимателей п. Уховский.
	Составление плана реализации проекта	Волонтерская группа	Май 2024 г	

2 этап – Практиче ский 2024-год	Провести субботник по уборке могил	Волонтер ская группа	Май 2024 г	Обратиться к учащимся, жителям села о проведении субботника. опрос о важности проблемы, составить списки не ухоженных могил ветеранов войны. Встретиться с главой администрации п. Уховский. Заинтересовать к решению существующей проблемы предпринимателей п. Уховский.
	Изготовить таблички	Волонтерс кая группа	Май-июнь 2024 г	В ритуальной службе заказать таблички с информацией и фотографией ветеранов
	Установка и покраска надгробий, памятников	Волонтерс кая группа	Июнь – июль 2024г.	
	Уход за могилами	Волонт ерс кая группа	август-май 2024-2025гг.	

Ожидаемые результаты реализации проекта

Критерии оценивания	Результат оценивания
Влияние проекта на обучающихся в формировании патриотического воспитания.	Улучшение поведения и взаимоотношений в школьном коллективе.
Повышение интереса у обучающихся к изучению истории поселка.	Знание истории родного края.
Вовлечение к участию в проекте классных руководителей и родителей.	Улучшение взаимоотношений между всеми участниками проекта.

Перспективы проекта

Продолжить работу по благоустройству и содержанию в надлежащем состоянии могил ветеранов на местном кладбище, не будет брошенных могил.

Заключение

1. По моему мнению, мой проект по уборке и облагораживанию могил ветеранов войны вызовет интерес и внимание у всех обучающихся школы и жителей поселка. Индивидуальные предприниматели не откажут в выделении средств на его реализацию.
2. Участниками проекта будет проведена большая подготовительная работа: поиск информации о ветеранах войны захороненных на местном кладбище, составлен список заброшенных могил ветеранов войны.
Уборка и облагораживание могил, установление или замена информационных табличек.
3. Взрослые участники проекта покажут своим примером, что память необходимо чтить не только словами, но и делами. Участники проекта,

даже через много лет, не забудут, где находятся могилы ветеранов.
Улучшится эстетичный вид местного кладбища: станет чище, изменится отношение людей к месту, где похоронены герои нашего посёлка.

4. Данный проект объединит поколения.